

R1年度行程表(予定)

項目		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
愛西市	工事						現地調査				施設整備(ケレップ)		
	占用	5月15日協議会	●第3回ワーキング	●第4回ワーキング	7月4日協議会	●第5回ワーキング	●第6回ワーキング	●第7回ワーキング	●第8回ワーキング	●第9回ワーキング	●第10回ワーキング	2月上旬協議会	●第11回ワーキング
国交省	工事		概略設計	詳細設計	工事発注手続き		現地調査	関係者調整		工事实施(坂路、伐採等)			
	占用				占用に関する協議(ケレップ周辺)			設計検討(ワンド等その他箇所)					
愛西市議会	定例会		議会時期 5月28日から6月21日			議会時期			議会時期			議会時期	

※ワーキングについては設計・工事の進捗によっては増減する可能性があります。
 ※この行程表はあくまで予定のため調整により変わる可能性があります。