

■第3次愛西市生涯学習推進計画策定スケジュール

		令和8年度												
業務		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討組織	策定委員会		5/27● 第1回 工程確認 アンケート内容検討				● 第2回 アンケート 調査結果検討		● 第3回 推進計画 原稿作成			● 第4回 最終確認		
	策定部会		5/14● 第1回 工程確認 アンケート内容検討				● 第2回 アンケート 調査結果検討		● 第3回 推進計画 原稿作成		● 第4回 最終確認			
策定工程	業者選定	入札・契約												
	教育委員会		5/8 スケジュール・ 策定委員について	6/9 アンケート調査 について				10/8 アンケート結果・ 基本構想について		12/7 パブコメ案について			3/3 生涯学習推進計画 の策定について	
	社会教育審議会			中間報告								生涯学習推進計画の 策定について		
	公募委員	募集・選考	通知											
	市民アンケート調査	調査票作成	アンケート実施	データ入力・集計・分析 ・報告書作成										
	現状把握作業	国や県の関連法令・関連計画の把握 先進自治体の施策事例調査												
		統計的把握、上位計画等の動向調査、国・県計画等との整合性調査												
		市施策の実態把握・前回計画の進捗状況および成果目標の考察												
	計画策定基礎資料作成				基礎資料報告書作成									
	施策体系の整理・方向性の検討					施策の整理 体系の検討及び確定								
	推進計画の作成						推進計画作成							
推進計画の校正							推進計画原稿の検討・校正・ パブコメ版作成			最終修正				
パブリックコメントの実施									実施					
推進計画の最終校正										校正・編集・完成				

■ 受託者実施箇所