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（別添２） 

愛知県愛西市 

ネットワーク整備計画 

 

１ 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

  本市においては、令和２年度にローカルブレイクアウト型、１Gbps ベストエフォート

通信でのネットワーク環境を整備した。 

令和６年６月に実施した市内小中学校の簡易帯域調査において、「学校規模ごとの当面

の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超える学校数は 18校（小学校 12校、中学

校６校）中６校であり、総学校数に占める割合は、33.3％である。 

 

２ 必要なネットワーク速度確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

簡易帯域測定の結果から、まずは現在の通信契約からの変更を、令和７年度内に行う。 

その後、再度、簡易帯域測定とユーザ体感調査を行い、改善が見られなければ、ネッ

トワークアセスメントを令和８年度内に実施する。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

   まずは十分な通信契約となっていないことが原因として考えられるため、令和７年

度内に、通信契約の変更を完了する。 

 

愛西市の KPIの達成率と目標値 

項目 KPI 
現状値 

（年度） 

目標値 

（目標年度） 

ネットワーク 

の改善 

無線 LAN又は移動通信システム（LTE

等）によりインターネット接続を行う

普通教室の率 

100％（R6） 100％（R6） 

端末利用に係る回線の速度を計測・把

握した学校の率 
100％（R6） 100％（R6） 

課題のある学校についてアセスメント

を実施済の学校の率 
0％（R6） 100％（R8） 

必要なネットワーク速度を確保済みの

学校の率 
33.3％（R6） 100％（R7） 

 


