


R1年度行程表（予定）



※ワーキングについては設計・工事の進捗によっては増減する可能性があります。
 ※この行程表はあくまで予定のため調整により変わる可能性があります。

五カ年計画予定表

項目		R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)	
愛西市	愛西市	協議会・WG	協議会・WG	協議会・WG	協議会・WG	協議会・WG	
		施設整備 (ケレップ周辺)	施設整備 (ケレップ周辺)	施設利用 (ケレップ周辺)	施設利用 (ケレップ周辺)	施設整備 (船着場)	
国交省	ケレップ	占用に関する協議 (ケレップ周辺)	事業調整 (かわまち工事内容調整、国公園事業との連携検討等)	事業調整 (かわまち工事内容調整、国公園事業との連携検討等)	事業調整 (かわまち工事内容調整、国公園事業との連携検討等)	占用申請 (船着場)	
		詳細設計	詳細設計	ワンド掘削工事	ワンド掘削工事	ワンド掘削工事	
	船着場 (要公園区域との調整)	坂路・伐採工事	ワンド掘削工事	ワンド掘削工事	ワンド掘削工事	工事	
		筒所検討	予算要求 (公園事業への要求も含む)	概略設計	詳細設計	工事	
		公園予算期間 (5カ年)		公園都市計画期間 (5カ年)			

※計画変更が必要となった場合は別途調整を行います。