

資料3

空き家等実態調査事業スケジュール(案)

| 空家実態調査及び空家対策計画策定スケジュール | | 令和5年度 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | 令和7年度 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ①建物の利用情報 | 空家候補の抽出 〔 水道料金システムデータ、その他情報等を活用し、空家抽出 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②現地調査 | 現地調査 〔 チェック票に基づき、調査、写真撮影等を実施 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③調査結果の集計 | 調査結果 〔 チェック票をもとに結果を集計 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④報告書作成 | まとめ 〔 調査結果をデータベース化、報告書まとめ 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤アンケート実施 | 実態・意向調査 〔 空き家所有者への実態・意向調査、発送及び回収 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥空家等対策計画の策定(原案) | 計画策定(原案作成) 〔 調査及びアンケート結果に基づき、空家等対策計画の策定(原案)を策定 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦空家等対策協議会 | 会議 〔 空家等対策計画の策定に関する協議等 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

