

策定スケジュール

資料2

組織	令和3年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	業者選定								パブリックコメント	概要版作成	入稿・校了	印刷・製本
推進本部	第1回会議 アンケート調査結果について プランの方向性について							第2回会議 素案について			第3回会議 パブリックコメントについて 最終確認	
懇話会				第1回会議(7月13日) 第4次プランについて			第2回会議 素案について				第3回会議 パブリックコメントについて 最終確認	
策定部会			第1回会議(6月28日) 第4次プランについて				第2回会議 素案について			第3回会議 パブリックコメントについて 最終確認		