

令和3年度 第3次愛西市行政改革大綱策定スケジュール

策定		
4月	上旬	
	中旬	
	下旬	
5月	上旬	(11日) 第1回プロジェクトチーム参集
	中旬	
	下旬	「本文数値・内容」・「個別取組事項」・ 「進捗管理指標」の見直し
6月	上旬	
	中旬	(素案) の完成
	下旬	
7月	上旬	↓ 幹事会、本部で意思決定
	中旬	
	下旬	↓ 委員へ意見を求める
		第1回 行政改革推進委員会
8月	上旬	
	中旬	↑ (案) 作成に向け意見反映・修正
	下旬	↓
9月	上旬	
	中旬	
	下旬	(案) の完成
10月	上旬	
	中旬	↓ 幹事会、本部で意思決定
	下旬	
11月	上旬	↓ 委員会へ意見を求める
	中旬	
	下旬	パブリックコメント実施
		第2回 行政改革推進委員会
12月	上旬	
	中旬	↑ (パブコメ実施用) 作成に向け 意見反映・修正
	下旬	↓
1月	上旬	
	中旬	↑ (最終案) パブリックコメントを受け、
	下旬	↓ 作成に向け意見反映・修正 (最終案) 完成
2月	上旬	
	中旬	↓ 幹事会、本部で意思決定
	下旬	↓ 委員会へ意見を求める
		第3回 行政改革推進委員会
3月	上旬	
	中旬	委員会から答申
	下旬	策定完了

