

愛西市第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定スケジュール

業務								令和6年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会			①			②		③		④
専門部会										
現状分析										
骨子案の作成										
人口推計										
計画案の作成										
介護保険料の算出										
計画書の印刷										
パブリックコメント										

【策定委員会の主な議題】

第1回：調査結果の報告、愛西市の現状、計画の概要、策定スケジュール

第2回：計画案の検討

第3回：計画案の検討

第4回：パブリックコメントの結果報告、計画案の承認