

第3期愛西市子ども・子育て支援事業計画(仮称)ニーズ調査業務 スケジュール(案)

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査票作成・印刷・発送				■	■	■			
調査期間					■	■			
入力・集計					■	■	■		
報告書作成						■	■	■	■
子ども子育て会議		■		■				■	■
印刷									■
納品									■

計画の趣旨等

調査票提示

結果報告
課題抽出