

《資料9》

	推進本部	懇話会	策定部会	アンケート	ほか	内容
令和7年度						
6月26日		第1回懇話会				プラン策定スケジュールについて
8月	第1回会議					プラン策定スケジュールについて
9月			委員選定			
10月			第1回部会			役員選出 プラン策定スケジュールについて 小中学生アンケートの内容の検討 市民アンケートの内容の検討
11月		第2回懇話会				小中学生アンケートの内容の検討 市民アンケートの内容の検討
12月				小中学生アンケート調査		
1月					アンケート集計	
2月			第2回部会			小中学生アンケートの結果報告 市民アンケート調査票の作成
2月		第3回懇話会				小中学生アンケートの結果報告 市民アンケート調査票の作成
3月						
R8年度						
4月		委員改選			業者選定	
5月				市民アンケート調査		
5月下旬					アンケート結果の分析と報告	
6月	第1回会議					小中学生アンケートの結果報告 第4次プラン進捗管理(R7実績・R8計画)
6月						
7月			第1回部会			市民アンケート分析結果、課題の整理
7月		第1回懇話会				市民アンケート分析結果、課題の整理
8月	第2回会議					市民アンケート分析結果、課題の整理
9月						
10月			第2回部会			第5次男女共同参画プラン(案)
10月末		第2回懇話会				第5次男女共同参画プラン(案)
11月	第3回会議					第5次男女共同参画プラン(案)
12月				パブリックコメント		
1月			第3回部会			パブリックコメントについて 最終確認
2月		第3回懇話会				パブリックコメントについて 最終確認
2月	第4回会議					パブリックコメントについて 最終確認
3月					印刷・製本	

推進本部 市町村男女共同参画基本計画の策定及び推進に関すること
 懇話会 愛西市男女共同参画推進プランの推進に関すること
 策定部会 男女共同参画に関する行動計画の策定