

参考資料④

第4次愛西市行政改革大綱策定スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会		●第1回（7/31） 【議題】 ・第4次大綱（骨子）について			●第2回（10/28） 【議題】 ・第4次大綱（案）について ・取組内容、指標 ・第3次大綱進捗管理指標数値報告②			●第3回（1/30） 【議題】 ・第4次大綱策定について→答申 ・第3次大綱 ・ヒアリング結果報告③、 ・全体評価④、⑤		
本部		●第1回（6/30）		●第2回（未定）			●第3回（未定）			
幹事会	●第1回（6/16）			●第2回（未定）			●第3回（未定）			
① 第4次 行革大綱策定 作業	★骨子作成	↔ ◎取組内容、指標 考察		★案作成		★案決定 ↔ パブコメ	★パブコメ反映	★決定		

令和7年度 行政改革推進委員会で附議する内容

◎第4次大綱に関して

①策定（骨子・案・パブコメ後・答申）

◎第3次大綱に関して

②進捗管理指標（R6年度分）の数値報告

③R6年度公開ヒアリングでもらった意見に対する市の考えの報告

- ・生活支援体制の整備（高齢福祉課）8月
- ・AI・RPA等のデジタル技術の活用の推進（総務課）8月
- ・ごみ収集事務の見直し（環境課）1月
- ・公共施設等総合管理計画の進捗（財政課）1月

④第3次行革大綱全体の評価

⑤答申までには効果額を（R5年度第1回において発言あり）