

第2次 愛西市空家等対策計画策定スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
意向調査アンケート		○素案打合せ		○発送 回収	集計・分析							
空家等対策計画の策定					素案作成		素案校正	パブコメ	素案校正			策定●
空家等対策協議会等			○作業部会			○作業部会	◎庁内調整会議	●協議会		○作業部会	◎庁内調整会議	●協議会