

策定スケジュール（案）

参考資料1

|       | 推進本部  | 懇話会     | 策定部会           | アンケート           | ほか                    | 内容                                                                                  |
|-------|-------|---------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和7年度 |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 6月26日 |       | 第1回 懇話会 |                |                 |                       | プラン策定スケジュールについて                                                                     |
| 8月    | 第1回会議 |         |                |                 |                       | プラン策定スケジュールについて                                                                     |
| 9月    |       |         | 委員選定・<br>第1回部会 |                 |                       | 役員選出<br>プラン策定スケジュールについて<br>小中学生アンケートの内容の検討<br>市民アンケートの内容の検討                         |
| 10月   |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 11月   |       | 第2回 懇話会 |                |                 |                       | 小中学生アンケートの内容の検討<br>市民アンケートの内容の検討                                                    |
| 12月   |       |         |                | 小中学生ア<br>ンケート調査 |                       |                                                                                     |
| 1月    |       |         |                |                 | アンケート集<br>計           |                                                                                     |
| 2月    |       |         | 第2回部会          |                 |                       | 小中学生アンケートの結果報告<br>市民アンケート調査票の作成                                                     |
| 2月    |       | 第3回 懇話会 |                |                 |                       | 小中学生アンケートの結果報告<br>市民アンケート調査票の作成                                                     |
| 3月    |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 令和8年度 |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 4月    |       | 委員改選    |                |                 | 業者選定                  |                                                                                     |
| 5月    |       |         |                | 市民アン<br>ケート調査   |                       |                                                                                     |
| 5月下旬  |       |         |                |                 | アンケート結<br>果の分析と<br>報告 |                                                                                     |
| 6月    |       |         | 第1回部会          |                 |                       | 市民アンケート分析結果、課題の整理<br>将来像、基本目標、プランの構成                                                |
| 6月    |       | 第1回 懇話会 |                |                 |                       | 市民アンケート分析結果、課題の整理<br>将来像、基本目標、プランの構成                                                |
| 7月    |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 7月    |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 8月    | 第1回会議 |         |                |                 |                       | 第4次プラン進捗管理（R7実績・R8計<br>画）<br>小中学生アンケートの結果報告<br>市民アンケート分析結果、課題の整理<br>将来像、基本目標、プランの構成 |
| 9月    |       |         |                |                 |                       |                                                                                     |
| 10月   |       |         | 第2回部会          |                 |                       | 第5次男女共同参画プラン（案）                                                                     |
| 10月末  |       | 第2回 懇話会 |                |                 |                       | 第5次男女共同参画プラン（案）                                                                     |
| 11月   | 第2回会議 |         |                |                 |                       | 第5次男女共同参画プラン（案）                                                                     |
| 12月   |       |         |                | パブリックコ<br>メント   |                       |                                                                                     |
| 1月    |       |         | 第3回部会          |                 |                       | パブリックコメントについて<br>最終確認                                                               |
| 2月    |       | 第3回 懇話会 |                |                 |                       | パブリックコメントについて<br>最終確認                                                               |
| 2月    | 第3回会議 |         |                |                 |                       | パブリックコメントについて<br>最終確認                                                               |
| 3月    |       |         |                |                 | 印刷・製本                 |                                                                                     |

推進本部  
懇話会  
策定部会

市町村男女共同参画基本計画の策定及び推進に関すること  
愛西市男女共同参画推進プランの推進に関すること  
男女共同参画に関する行動計画の策定