
議案第４０号 

 

   道の駅再整備工事請負契約の変更契約の締結について 

 

道の駅再整備工事請負契約の変更契約を締結したいので、愛西市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和６年８月１５日提出 

 

                   愛西市長 日 永 貴 章 

 

記 

 

 契約金額  変更前 金１，１０１，１００，０００円 

       変更後 金１，１３３，０００，０００円 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、道の駅再整備工事請負契約の変更契約を締結する

にあたり、必要があるからである。 

 





 

議案第４０号 資料２  

 

道の駅再整備工事請負契約の変更契約の締結について 

 

・概要 

本工事の施工に伴い、施工監理業者及び施工業者と協議を行った結果、次

のとおり工事仕様を変更する必要が生じたため、道の駅再整備工事請負契約

の変更を行うものです。 

 

・主な変更項目 

変更項目 変更理由 変更額 

１ 旧照明灯の基礎撤去

と側溝工事等の追加 

照明灯を整備する際に旧照明灯

基礎が干渉するため、また、工事

に手戻りがないよう令和７年度

工事を前倒しで行う。 

5,853,000 円 

２ 風除け塀の仕様変更 既存棟通路部分に設置する風除

け塀のデザインを、愛西市の蓮の

風景へ変更する。 

6,932,000 円 

３ 大型駐車場等の防犯

カメラの追加 

施設の防犯性向上のため、防犯カ

メラの設置を追加する。 

4,015,000 円 

４ 農産物直売所の仕様

等の変更 

 

内装レイアウトの再検討により、

保冷庫・バトン昇降機等を追加す

る。 

13,540,000 円 

５ 仮設管理事務所の仕

様等の変更 

 

仮設管理事務所の設置場所を西

ゾーンの工事エリアから、商工会

の南へ変更するほか、電話線引込

み工事等を追加する。 

1,560,000 円 

 

 


