

愛西市立小中学校適正規模等基本計画策定スケジュール（案）

■平成27年度

日	時	内		容
平成27年	4月10日	➤ 公募委員募集（平成27年4月10日～5月11日） ➤ 委員のお願い		
平成27年	6月1日	➤ 公募委員の選定会（平成27年6月1日） ➤ 委員の決定（平成27年6月5日） ➤ 開催案内発送 平成27年6月5日		
平成27年	7月6日	➤ 小中学校等適正規模等基本方針始め日程、要綱等の説明		
	第1回協議会			
	6月議会			
平成27年	8月上旬	➤ 地域懇談会の準備（会場、役割、説明資料等）	➤ 議会へ地域懇談会の開催のお知らせ	
	第2回協議会	➤ 地域懇談会開催案内（広報原稿締切25日）		
平成27年	9月	➤		
	9月議会			
平成27年	9月下旬	➤ 地域懇談会に向けての協議		
	第3回協議会			
平成27年	10月	➤ 地域懇談会の意見のとりまとめ		
平成27年	10月			
	【地域懇談会】			
平成27年	11月	➤ 地域懇談会の意見のとりまとめ		
平成27年	11月			
	【地域懇談会】			
平成27年	12月	➤ 地域懇談会の意見のとりまとめ		
	12月議会			
平成28年	1月	➤ 地域懇談会（10月～11月開催）の意見に対する協議		
	第4回協議会			
平成28年	2月	➤ 地域懇談会に対する協議会としての見解のまとめ		
	第5回協議会			
平成28年	3月	➤ （2月から5月実施予定の先進地視察の準備）		
	3月議会			

■平成28年度

日 時	内 容
平成28年 4月 日	➤
平成28年 5月 日 第6回協議会	➤ 基本計画素案の検討（検討・項目等）
平成28年 6月 日 6月議会	➤
平成28年 7月 日 第7回協議会	➤ 基本計画の素案の作成
平成28年 8月 日 第8回協議会	➤ 教育委員会へ素案の報告 ➤ 基本計画の素案の策定 ➤ 地域説明会会場指定・準備 ➤ 地域説明会開催案内 （広報原稿締切下旬）
平成28年 9月 日 9月議会	➤ 教育委員会へ素案の提案（協議会委員は提案をするまで） ➤ 基本計画の概要版の作成
平成28年10月 日 平成28年10月 日 【地域説明会】	➤ 教育委員会による説明
平成28年11月 日 平成28年11月 日 【地域説明会】	➤ 教育委員会による説明
平成28年12月 日 12月議会	➤
平成29年 1月 日	➤
平成29年 2月 日	➤ 教育委員会で基本計画の原案策定 ➤ 教育委員会で基本計画の概要版作成 ➤ パブリックコメントの準備 ➤ 議会へ基本計画と概要版の報告
平成29年 3月 日 3月議会	➤

■平成２９年度

日 時			内 容	
平成 2 9 年	4 月	日	➤ パブリックコメント実施	
平成 2 9 年	5 月	日	➤ パブリックコメント実施 (意見修正)	
平成 2 9 年	6 月	日	➤ 基本計画策定	➤ 議会へ報告
6 月議会				